

## Update status acties uit vaccinatiegraadrapport (september 2022)

In het vervolgrapport 'Aan de slag met de lage vaccinatiegraad in Flevoland' zijn, verdeeld over 5 handelingsperspectieven, verschillende actiepunten benoemd. Onderstaande tabel geeft weer wat de status van de verschillende actiepunten is, en licht deze status toe. De grijze kolommen bevatten een weergave van de actiepunten zoals weergegeven in het vaccinatiegraadrapport, deze gegevens zijn ongewijzigd.

Omdat het rapport eind januari 2020 door het bestuur is vastgesteld, kon er vanaf februari 2020 met de uitvoering van actiepunten worden begonnen. Het rapport zelf ging echter nog uit van een startdatum in het najaar van 2019. Daarom is de tijdsplanning voor alle punten voor enkele maanden naar achter te corrigeren. Dit geldt niet voor de punten die onafhankelijk waren van een bestuursbeslissingen en ten tijde van de totstandkoming van het rapport al waren ingezet.

Daarnaast zijn er op veel punten vertraging opgelopen door de uitbraak van Corona. IZB heeft vanaf februari 2020 alle menskracht op de acute uitbraakbestrijding moeten richten. Ook bij JGZ-organisaties heeft de corona-uitbraak tot een forse extra belasting geleid. Momenteel lijkt er weer wat meer ruimte te komen bij de JGZ-organisaties en IZB, zodat we aan het verkennen zijn welke uitgestelde actiepunten kunnen worden opgepakt.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
<b>1a Het versterken van vaccinatieconsulten: voldoende tijd om met ouders in gesprek te gaan</b>					
ZONL	Afsprakenstructuur	Kijken naar mogelijkheid om vaccinatieconsulten direct aansluitend op bezoek aan consultatiebureau aan te bieden	2020	Doelstelling veranderd	Hebben de beschreven structuur los gelaten, sluiten aan bij de behoefte van de ouder(s), we spreken niet meer over een vaccinatieconsult, wel bieden we(flexibel) de mogelijkheid aan om vaccineren te bespreken.
		Kijken naar de mogelijkheid om contactmomenten telefonisch of per mail aan te bieden		Verkenning vordert	Op dit moment worden veel consulten weer op het consultatiebureau uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van de consulten telefonisch gedaan en is er de mogelijkheid van beeldbellen bij gekomen. Een werkgroep flexibilisering is bezig een voorstel te maken voor flexibeler contactmomenten, waarbij contacten met ouders meer in gezamenlijk overleg afgesproken worden. De bedoeling is, dat deze manier van werken in januari 2022 van start gaat. Dit

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
					is helaas wat vertraagd, en is gedeeltelijk wel gestart, maar gedeeltelijk ook nog niet.
		In gesprek gaan met gemeenten Urk en NOP over vaccinatiegelden		Afgerond	Vanaf 2019 per gemeente een (los van de subsidie) contract over de vaccinatiegelden. Dat wat uitgevoerd is wordt gefinancierd.
JGZ-GGD	<b>Invoering informed consent</b>	Afronding invoering informed consent, incl. gegevensuitwisseling RIVM	Informed consent: streven begin 2020. Gegevensuitwisseling: afh. van RIVM	Uitgesteld (door RIVM)	De gegevensuitwisseling uit het systeem met het RIVM is mogelijk vanaf 1 januari 2022. De informed consent is binnen JGZ-GGD ingevoerd bij livegang van het nieuwe digitaal dossier in februari 2022. Dit proces is goed verlopen wat resulteert in een laag percentage (1-2%) berichten dat vanuit GGD Flevoland anoniem naar het RIVM wordt verstuurd.
	<b>Uitbreiding mogelijkheden inhaalmomenten groepsvaccinaties</b>	Maandelijkse inhaalmomenten in alle vestigingen opgenomen in reguliere jaarrooster 2020.	2020	Afgerond	De maandelijkse inhaalmomenten zijn opgenomen in het jaarrooster 2022. Ook in 2023 zal er op de meeste vestigingen een maandelijkse inhaal zijn. Daarnaast is er bij elke groepsonderzoek de mogelijkheid om vaccinaties in te halen.
	<b>Aanbieden vaccinatieconsulten voorafgaand aan groepsvaccinaties</b>	Actief aanbieden van vaccinatieconsulten voorafgaand aan groepsvaccinaties, door er in uitnodigingsbrief naar te verwijzen.	Na uitrol informed consent procedure	Loopt	De randvoorwaarden zijn gerealiseerd, waaronder de scholing gesprekstechnieken en de invoering van de informed consent. Het vaccinatieconsult wordt actief aangeboden in de uitnodigingsbrieven voor vaccinaties en daarnaast tijdens alle contactmomenten wanneer er vragen over vaccineren zijn.
JGZ-Almere	<b>Inrichten telefonisch spreekuur</b>		Najaar 2020	Afgerond	Ingericht sinds begin 2020 voor 4+. Ook is er onderzoek naar gedaan en afgerond.
	<b>Verkennen mogelijkheden om informatie over vaccinatie te koppelen aan bestaande momenten</b>		Lopend	Uitgesteld (corona)	I.v.m. corona-vertraging kon dit nog niet worden afgerond, loopt nog.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
<b>1b Het versterken van vaccinatieconsulten: JGZ-medewerkers worden getraind op motiverende gesprekstechnieken</b>					
Icare	<b>Aanvullende training gesprekstechnieken</b>	Identificatie van passende training, of, bij gebrek hieraan, ontwikkeling ervan. Dit het liefst in samenwerking met andere instanties. Kijken of samenwerking met andere JGZ-organisaties mogelijk is.	2020	Loopt	<p>Uitgesteld vanwege coronacrisis. Alle scholingen worden nu online gedaan, terwijl juist een scholing over gesprekstechnieken face-to-face zou moeten zijn. Wij gaan hier op de korte termijn mee aan de slag.</p> <p>Collega Annemiek van Loenen (ZONL) heeft een spreker gevonden en ze heeft een e-mail naar haar verstuurd maar tot nu toe geen actie. In oktober gaat Tamara Francis een scholing volgen (masterclas Vaccinologie) en dit onderwerp wordt ook besproken, zij gaat dan ook kijken met andere ketenpartners voor een passende spreker.</p>
ZONL	<b>Aanvullende training gesprekstechnieken</b>	Identificatie en uitvoering van passende training.	2020	Loopt	ZONL wil graag aansluiten bij trainingsinitiatieven van andere JGZ-organisaties, die echter vanwege corona zijn uitgesteld. Ook wordt gekeken of aangesloten kan worden bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, waar op dit moment nog geen duidelijkheid over bestaat. Er is contact met een trainingsbureau, over een training, geprobeerd wordt deze samen met ICare te doen, zal zijn in 2023.
JGZ-GGD	<b>Aanvullende training gesprekstechnieken en inhoud; eventuele oprichting vaccinatieteams</b>	Per locatie moet nog worden besloten of alle medewerkers worden geschoold of alleen een select aantal medewerkers. Dit laatste zou het geval kunnen zijn als gewerkt gaat worden met vaccinatieteams per locatie, bestaande uit een aantal medewerkers met	Eerste helft 2020	Afgerond	De training is (met enige vertraging door COVID-werkzaamheden) gegeven.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		specifieke kennis en vaardigheden. De intentie is om de trainingskosten uit de bestaande opleidingsbudgetten en/of de budgetten voor de informed consent te dekken. Uitsluitel hierover volgt bij het opstellen van het scholingsplan voor 2020			
JGZ- Almere	<b>Aanvullende inhoudelijke training bij medewerkers 0-4 jarigen</b>	Alle medewerkers gaan, naast de RIVM-scholing, 1x per twee jaar een inhoudelijke e-learning RVP volgen. Daarnaast wordt er een expertisegroep RVP opgericht.	2020	E-learning: loopt. Expertisegroep: nog niet opgericht.	Besloten is de e-learning is 1 x per 3 jaar plaats te laten vinden. Deze is gekoppeld aan de bekwaamheidsverklaring. Expertisegroep is nog niet opgericht. We zijn nu bezig om het vaccinatieteam van 4+ te evalueren. Aan de hand daarvan gaan we verder kijken naar 0-4.
	<b>Oprichting vaccinatieteams medewerkers 4-18 jarigen, extra scholing van deze medewerkers</b>		Vanaf herfst 2019	Afgerond	Recent bijscholing RVP vaccinatieschema's gehad en wordt de e-learning gevolgd.
	<b>Scholing motiverende gesprekstechnieken medewerkers 0-18 jarigen</b>	RVP-specifieke training motiverende gesprekstechnieken voor alle huidige medewerkers. Daarna periodiek training voor nieuwe medewerkers en evt. herhalingstrainingen voor bestaande medewerkers.	2020	Afgerond	Online, training shared decision making gehad gericht op vaccineren. Voor coronatijd hebben enkele al motiverende gespreksvoering gehad. Dit geldt met name voor vaccinatieteam.
<b>2 Actief bijdragen aan kennisvermeerdering van ouders en jongeren &amp; reframen van vaccinatiedebat</b>					

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
Alle organisaties	Ontwikkeling en uitvoering gezamenlijke communicatiestrategie	Ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijke communicatiestrategie over de vaccinatiegraad namens de vier uitvoerende JGZ-organisaties en het team IZB van de GGD. In afstemming met alle betrokken organisaties is (al voor oplevering vaccinatiegraadrapport) een conceptopdracht voor de communicatiemedewerkers opgesteld, die als startpunt voor de uitwerking van de communicatiestrategie dient. Er zal daarbij ook bekeken worden of en hoe gemeenten en toekomstige partners uit de vaccinatiealliantie (zie handelingsperspectief 3) het beste kunnen aansluiten bij de gezamenlijke communicatiestrategie.	Ontwikkeling van de communicatiestrategie in de eerste helft van 2020. Uitvoering 2020-2024.	Uitgesteld (corona)	Met de uitbraak van het coronavirus is de ontwikkeling van de communicatiestrategie tot nader order <i>on hold</i> gezet. Trekkers zouden namelijk de communicatiemedewerker van de GGD zijn en IZB. Momenteel wordt geïnventariseerd of er al weer ruimte is om dit op te pakken.  Dit actiepunt wordt tot nader orde uitgesteld vanwege gebrek aan communicatiecapaciteit bij de GGD.
ZONL	Voorlichten (aanstaande) ouders	Verkennen van de mogelijkheden om zwangeren die kinkhoestvaccinatie komen halen extra voorlichting te geven over het vaccineren van hun pasgeborene.	Verkenning in 2020	Loopt	Zorgpad vroegsignalering is van start gegaan in november 2020. Voorlichtingsactiviteiten zijn al langer onderdeel van de campagne.
		Naar aanleiding van door de gemeente uitgesproken wens: in gesprek met gemeente Urk over het organiseren van een	Verkenning in 2020	Na aanvankelijke start al enige	Vorig jaar is er twee keer een overleg geweest met ZONL, IZB, JGZ-GGD en de beleidsmedewerker van de gemeente Urk over de verschillende mogelijkheden om de vaccinatiegraad op Urk te

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		bijeenkomst met ouders op Urk over vaccineren. Ook IZB wordt hierbij betrokken.		tijd geen voortgang	verhogen. Er zijn verschillende ideeën geopperd, onder andere om opnieuw een informatie avond te organiseren, de huisartsen erbij te betrekken, enz. Daarna geen verdere actie. Trekker is de gemeente Urk. Beperkt tijd en beperkte mogelijkheid voor overleg.
JGZ- GGD	<b>Ouders proactief benaderen en informeren via scholen</b>	Pro-actievere houding om ouders/leerlingen te benaderen door bijeenkomsten op scholen organiseren. We worden als GGD namelijk vaak gevraagd voor ouderavonden, maar nooit specifiek voor vaccinaties. Hiervoor zullen scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief speciaal onderwijs) worden benaderd. Planning: 1 bezoek per school per jaar. Inschatting: max. 50% van de scholen doet mee.	Vanaf 2020	Uitgesteld (corona)	Door COVID konden er lange tijd geen bijeenkomsten op scholen georganiseerd worden. Daarnaast merken we dat het lastig is om lessen over vaccineren op scholen te organiseren, ondanks deze wel worden aangeboden als het onderwerp vaccineren aan de orde komt. Scholen lijken het lastig te vinden om zich uit te spreken over dit onderwerp.
	<b>Verkenning digitaal informeren ouders</b>	Verkennen hoe ouders met online-toepassingen benaderen en informeren (bijvoorbeeld via online filmpjes, online informatie of e-health-consulten).	In de komende drie jaar wordt duidelijk of en hoe deze digitale toepassingen vorm kunnen krijgen.	Gestart in 2022 en wordt in 2023 verder uitgerold	We zijn hiermee begonnen bij de start van de (landelijke) HPV campagne. We hebben diverse berichten op social media geplaatst waarbij we ook verwezen hebben naar filmpjes en informatie vanuit het RIVM. Deze informatie sturen wij, indien gewenst, ook via Inforium (online foldersysteem) naar ouders toe n.a.v. contactmomenten. In 2023 zullen we dit op dezelfde manier vormgeven tijdens de HPV campagne.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
	<b>Betere voorbereiding oudere kinderen op vaccinatie</b>	Folder ontwikkelen voor ouders en scholen over voorbereiden kind op vaccinatiemoment.	Medio 2020	2023	Folder is ontwikkeld maar heeft nog enige aanpassing. Het is niet mogelijk om de folder mee te sturen met de uitnodiging van het RIVM. We willen daarom kijken naar de mogelijkheden binnen het klantportaal zodat we de folder via deze weg kunnen versturen.
		Organiseren jaarlijkse klassengesprekken voor de kinderen in groep 6 uit het reguliere basis onderwijs, gevolgd door een-op-een-gesprek met leerkracht. Dit moet gebeuren in aanloop naar de BMR-vaccinatie op negenjarige leeftijd. De inschatting is dat 75% van de groepen 6 mee doet	Vanaf schooljaar 2020-2021	Uitgesteld (corona)	Zoals eerder aangegeven blijkt het lastig om dit via scholen te laten verlopen.  Helaas is het onderzoek naar het beleid rondom het omgaan met bange prikkers binnen JGZ GGD Flevoland niet succesvol afgerond. Momenteel worden er diverse mogelijkheden uitgeprobeerd binnen de teams van JGZ GGD Flevoland. We zullen in gaan steken op de opties die als meest passend naar voren komen.
<b>JGZ-Almere</b>	<b>Ouders pro-actiever benaderen en informeren</b>	Pro-actievare houding om ouders/leerlingen te benaderen door bijeenkomsten op scholen organiseren. Hiervoor zullen scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief speciaal onderwijs) worden benaderd. Planning: 1 bezoek per school per jaar. Inschatting: max. 25% van de scholen doet mee.	Vanaf 2020	Uitgesteld (corona)	Door COVID geldt nog steeds dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten op scholen te organiseren.
<b>3 Het betrekken van professionals van buiten het RVP</b>					

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
Alle organisaties	Opzetten regionale of lokale vaccinatie-alliantie. Inventarisatie of er voldoende animo is voor een regionale of lokale vaccinatiealliantie(s). In gesprek met (potentiële) ketenpartners moet duidelijk worden of zij een bijdrage kunnen leveren en in welke vorm, en wat ze daarvoor nodig hebben. Gaandeweg moet blijken of het zinvoller is om ons te richten op een regionale alliantie of op lokale allianties.	<b>Benaderen doelgroepen professionals.</b> We gaan per professionele doelgroep het gesprek aan over de mogelijkheden en bereidheid van die doelgroep om bij te dragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Een initieel verkennend gesprek wordt idealiter gevoerd door de organisatie (JGZ-organisaties, IZB of gemeente) die het meeste contact heeft met de doelgroep. Eventueel kan worden aangesloten bij regionale scholingsdagen van bepaalde doelgroepen. IZB coördineert en houdt het overzicht over deze gespreksrondes	Najaar en winter 2019-2020	Uitgesteld (corona)	Met de uitbraak van het coronavirus is het opzetten van een regionale of lokale vaccinatiealliantie tot nader order uitgesteld. De trekker IZB heeft lange tijd zijn handen vol gehad aan de bestrijding van het coronavirus. Hoewel daar nu wat meer ruimte ontstaat, zijn grote delen van de te benaderen doelgroepen professionals ook direct of indirect betrokken bij de bestrijding of nasleep van het coronavirus, ofwel hebben op andere manieren extra werk door de coronacrisis. Het is niet realistisch om te verwachten dat de doelgroepen nu hun tijd en inzet kunnen of willen investeren. Om voldoende draagvlak te kunnen borgen wordt deze actie daarom op dit punt nog niet in gang gezet.
		<b>Verkenning bestaande vaccinatieallianties.</b> IZB voert een verkenning uit over of en hoe regionale of lokale vaccinatieallianties in andere GGD-regio's zijn vormgegeven	Najaar en winter 2019-2020		
		<b>Startbijeenkomst en meerjarenplan.</b> Na de verkennende gesprekken wordt voor alle geïnteresseerden een startbijeenkomst georganiseerd waarin de verschillende professionals met elkaar bekijken hoe ze het beste op	Startbijeenkomst: eerste helft 2020; Coordinatie opstellen meerjarenplan: 2020; uitvoering meerjarenplan 2020-2024.		



Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		elkaar kunnen aansluiten en naar elkaar kunnen verwijzen. IZB trekt bij de organisatie de kar en coördineert. Bij voldoende animo van professionals van buiten het RVP wordt voor de vaccinatiealliantie gezamenlijk een meerjarenplan opgesteld. Vervolgens moet dit meerjarenplan worden uitgevoerd. Coördinatie uitvoering en procesevaluatie bij IZB.			
<b>4 Het doen van onderzoek</b>					
<b>Alle organisaties</b>	<b>Procesmonitoring handelingsperspectieven</b>	Van alle bovenstaande acties/handlingsperspectieven moet het proces gemonitord en geëvalueerd worden. De uitvoerende organisaties houden dit zelf bij. De bevindingen worden teruggekoppeld en besproken in de jaarlijkse RVP-bijeenkomst met JGZ-partners en IZB in het najaar. IZB zorgt na deze bijeenkomsten voor een korte, integrale rapportage naar gemeenten.	Eerste terugkoppeling najaar 2020	Uitgevoerd (lopend)	Deze rapportage is het resultaat van deze procesmonitoring.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
	<b>Onderzoek naar verval vaccinatiegraad</b>	Er zal getracht worden financiering voor dit onderzoek te vinden via het regiobudget van het RIVM.	2020 of later	Na corona-uitstel nu verkenning opstart.	Zowel IZB, de JGZ-organisaties en Bureau X (=beleid en onderzoek) moeten bij dit onderzoek worden betrokken. Vanwege hun inzet rondom of ten gevolge van de coronabestrijding was de uitvoering van dit actiepunt langere tijd niet mogelijk. Momenteel wordt gekeken of en hoe dit onderzoek op de korte termijn kan worden opgestart.
<b>GGD (bureau X)</b>	<b>Informatie verzamelen vaccinaties via jeugdmonitor</b>	Gezondheidsmonitor jeugd uit herfst 2019 bevatte vragen over vaccinaties.	Resultaten onderzoek beschikbaar voorjaar 2020	Voltooid	Data over jeugdmonitor (incl. vaccinatie) zijn vorig jaar gepubliceerd en in de najaarsrapportage als bijlage met u gedeeld.
	<b>Onderzoek data-gestuurde informatie</b>	Verkenning van Bureau X met uitvoerende JGZ-organisaties naar een onderzoek hoe data-gestuurde informatie kan helpen bij het verhogen van de vaccinatiegraad. Onderzoeksopzet en –doel worden in samenspraak bepaald. Trekker is bureau X.	Verkenning: eerste helft 2020	Na corona-uitstel nu verkenning opstart.	Met de uitbraak van het coronavirus was verkenning met JGZ-organisaties tot nader order uitgesteld. Zowel de trekker (data-analist van Bureau X) als de JGZ-organisaties hadden hun handen vol aan de gevolgen van de corona-uitbraak en –maatregelen. Momenteel wordt gekeken of en hoe dit onderzoek op de korte termijn kan worden opgestart.
<b>JGZ-GGD</b>	<b>Onderzoek bereiken jongeren</b>	Onderzoek naar enerzijds het reeds beschikbare aanbod voor jongeren, en anderzijds van wetenschappelijke kennis over of en hoe jongeren te bereiken zijn met vaccinatie-informatie. Ook zal worden onderzocht of er kennis is over welke instrumentele maatregelen effect zouden kunnen hebben op het verhogen van de vaccinatiegraad. Het resultaat moet zijn dat duidelijk is waar er gaten zitten tussen aanbod en vraag, waar er eventuele	2020	Deel afgerond, aanvullende onderzoeken lopen.	Deel als verkort stageonderzoek (3 maanden) uitgevoerd door een studente gezondheidswetenschappen (opgeleverd mei 2020).  Omdat uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat jongeren hun mening laten hangen van de mening van hun ouders, heeft een jeugdarts aanvullend onderzoek gedaan (2021-2022) bij ouders. Er is onderzocht welke factoren samenhangen met de vaccinatiebereidheid voor HPV-vaccinatie. Belangrijkste redenen om niet te vaccineren zijn onvoldoende kennis over HPV-ziektes, bang voor bijwerkingen/schadelijke effecten en twijfel of zoveel vaccinaties goed zijn voor de gezondheid. Daarnaast lijken ouders van jongens meer te twifelen dan

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		kennislacunes zitten, en waar de JGZ het beste op kan inzetten als ze jongeren wil bereiken. Het onderzoek wordt uitgevoerd als stageonderzoek van een half jaar.			ouders van meisjes en lijkt de vaccinatiebereidheid bij ouders van jongens kleiner dan bij ouders van meisjes.
JGZ- Almere	Onderzoek informatie-behoefte meningo-kokkenvaccinatie	Onderzoek liep al tijdens vaccinatiegraadrapport. Voor het gewenste vervolgonderzoek wordt op zoek gegaan naar aanvullende financiering.	Resultaten beschikbaar april 2020	Voltooid.	De resultaten van het onderzoek zijn in april 2021 gepubliceerd. <a href="https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12452-021-00246-7">https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12452-021-00246-7</a>